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1 Organisation de la gestion de projets (sites d’ét  ablissements)

Ce document est basé sur un jeu d'essai consirdé site académique de test et de formation déwia :
http://otcter.ac-grenoble.{woir la page d'accueil du site pour une listed@aptes utilisables).

Ce site est strictement organisé comme les sié¢ghlissements de I'académie.

Le document suppose acquisesriesons de base relatives a l'utilisatietnquelquegonctions élémentaires
d'administratior(au sens large, et relevant du professeur) diarcsllaboratif d'établissement.

1.1 Le Gestionnaire de projets Ovidentia

Voici un résumé de la terminologie (dbcumentation spécifique fournie par la sociététiCanet du

fonctionnement lié au logiciel.

* Les projets accessibles a un groupe d'utilisatumsrassemblés dans uespace de projets Cet
espace de projets est créé et paramétré par uniattateur qui définit les droits d'accés par désam
les projets de I'espace (en patrticulier les grolpesateurs de projet$ au sein de l'espace).

* Un projet est composé de taches, chacune étantédfa un "responsable de taches" selon les réles
suivants (r6les donnés a des groupes) :

- Le "Gestionnaire de projet” crée, modifie, supprime les taches du projetédirit (lui seul) toutes
les propriétés (Description détaillée, Date de tédbate de fin...) de chaque tache, et I'affecte a un
utilisateur appelérésponsable de tache
A priori, le Gestionnaire de projet ne peut (logiment) modifier que les tdches non terminées
(version 6.5.2, voir § 3 point 5 en fin de document
Noter que le "Gestionnaire de projet” peut égaldmedifier les droits d'acces aux taches du projet
définies par défaut par I'administrateur (voir.&&nt 1).

- Le "Superviseur de tache"dispose d'un acces un peu plus étendu (statistigoéfications...) que
le responsable de tache (cf. ci-dessous) ; cengfgarait pas essentiel pour nos usages.

- Le groupe desUtilisateurs autorisés a visualisel permet de limiter I'acces au projet.

- Le groupe desResponsables de taclieassemble les utilisateurs a qui le Gestionndurrojet
pourra affecter une tache : un tel utilisateur eetainsi le fesponsable de cette taclie
L'utilisateur visualise I'ensemble de ses taches¢bption, Date de début, Date de fin pour
I'essentiel) a travers l'interface "Mes tachespeut simplement mettre a jour la propriété
"Avancement” (taux de réalisation) de chacune dd&shes.

Le diagramme de Gantt affiche les tAches non teéesinlu projet.

1.2 Organisation au sein d'un site collaboratif d'é  tablissement

L'organisation suivante a été retenue, comptedera structure des sites d'établissements, ebiduntiel et

des limites de l'outil.

* Un "Espace de projets" a été créé au sein de chaqotasse(lors de la création des classes en début
d'année) ; il est administré par l'administrateainiveau (TstgAdmin pour les classes de Terminales)
Les propriétés attachées par défaut a ces Espacég@ré-définies lors de la création des classes

» Les professeurs de la classe (et eux seuls) sonEateurs de projets” au sein de cet espace : ils
créent les projets, qui héritent des propriétémidsf par défaut au niveau de I'Espace de projets.

« Le professeur définit les droits d’acc&saux taches d'un projetde la fagon suivante :

Au sein du groupe des éleves de la classe (parsexLEIV), il crée (avec le compte Admin du niveau)
pour chaque projet:

- un groupe des éleves autorisés a accéder ("visual¥) aux tachesde ce projet,

- un groupe des éleves "gestionnairestle ce projet.

Avec cette organisation, le professeur pourra (gbagmaine par ex.) affecter au groupe Gestionnaire
de projet I'éleve "chef de projet” : il sera chatigésaisir les observations relatives a chaquetach
(champ Description), et éventuellement de créanaodifier des taches (voir § 3 point 1).

» Les taches sont numérotées de fagcon manuelle (@eiquet d’en modifier 'ordonnancement en cas
d'erreur ou d'oubli).

! Notion fondamentale du réseau : un droit d'acciés, (Ecrire, Modifier, Supprimemst donné & un groupe
d'utilisateurs sur un objet de l'application (ithéme d'article, répertoire, projet...).
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2 Suivi du Projet en Terminale (jeu d’essai)

2.1 Etat initial

- Un espace de travail TSTG1 a été créeé et parampétrda classe de TSTGL1.
- Le professeur PROF1TSTG1A désire créer les prdetsa classe de TSTGL.

2.2 Création des groupes d'éleves et des projets pa r le professeur

2.2.1 Création des groupes d'éléves par le professe  ur

Les droits sur les objetdfichiers, thémes d'articles. spnt définis sur des groupes'utilisateurs, puis on
associe des utilisateurs a chacun de ces groupegrGupes peuvent étre créés une fois pour toudélmut
d'année, et peuvent étre utilisés a d'autres uspgee seul suivi des projets.

Il est tres intéressant (ponctuellement, et sovsdard vigilant du prof.) de confier cette creatioun
groupe d'éleves (mise en application desons relatives au réseau de°f STG).

» Connecté en TstgAdmin, menus Administration, Groups, créer ainsi le groupe TSTG1grpl
(cf. copie d'écran ci-dessous) :
- noter que le groupe "Parent" doit étre le groupe dda classg TSTG1EIv),
- affecter (par ex.) a ce groupe les éleves TST@IDETG104 (lien Membres).

r Blan du site Rechercher

] Groupes |

5 Liste des groupes

[#| Tout déployer £ Tout réduire (% Nouveau groupe

258 Tstg £ Membres
=8 T5TG1EW & Membres
=8 TsTG1PrOf & Membres

E8 tsTG2EW & Membres

=8 TsTG2Prof & Membres

=8 TstgElw £ Membres

=8 TetgGest & Membres

8 Tstgprof & Membres

Créer le groupe

Mom: | TSTGIgrpl
Description: |TSTG101 3 TSTG104 == TSTG1Projetl
Gestionnaire:

Parent: TSTGI1EN b

» De la méme facon, créer le groupe TSTG1grplGesti¢gmaires du futur Projet TSTG1Projetl), ety
affecter I'éleve TSTG101.

* Recommencer la création de tels groupes pour chamgjet de la classe.
On obtient :
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5 Liste des groupes

06/03/2008

[# Tout déployer (& Tout réduire

oupe
= Tstg
= 8 T5TG1E
8 ts151grp1
8 15T51grp2
8 T5TG1grpiGest
& 15TG1grp2Gest
8 T5TG1PrOf
8 TsTG2EN
=8 TsTG2Prof
=8 TstgElw
=8 TstgGest

=8 TstgProf

2.2.2 Creéation du projet TSTG1Projetlet des droits

professeur

Nouwveau

[ 1]

Membres

[ 1]

Membres

1]

Membres -

1]

Membres 4

| TSTG101aTSTGIC |
| TSTG105a TSTGA( |
____ITsTG10:!

Membres

[ 1]

Membres

1]

Membres

1]

[ 1]

Membres

1]

Membres

[ 1]

Membres

Membres

[ 1]

Membres

[ 1]

d'acces par le

» Connecté avec un compte de Professeur de la clafBeof1TstglA), menus Utilisateur,

Gestionnaire de projets, Espaces de projets,

| Espaces projets || Mes taches |

5 Liste des espaces projets

[¥| péployer [# Réduire |-

B @
=B B TsT161

o

puis icbne + (au regard de I'espace de projets TSTG1), créeolet ayant pour Nom

TSTG1Projetl.

» De la méme fagongréer le projet ayant pour NoRS TG1Projet2.

On obtient, aprés création des deux projets:

| Espaces projets [[ Mes taches |

5 Liste des espaces projets

[¥| péployer % Réduire

= 'i,:';' Espace(s)
B 71761
[ TSTG1Projetl (0)

2 E

[ TSTG1Praojet2 (0)

'y
e

= & &

3 B X & &

g

. -
b
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06/03/2008

Déplacer la souris sur les icbnes placées au ratyamcprojet : les info-bulles indiquent gleeprofesseur
est par défaut Gestionnaire des projets de sa classil dispose des icbnes nécessaires pour
Définir/Modifier/Visualiser les Droits, le diagranende Gantt, les Propriétés, les Champs spécifigues
abordé dans ce document), les Catégories (de yastdlotifications (qui est notifi€), les Commaings

(non abordé ici).

» Définir les droits sur le projet TSTG1Projetl:

au regard du projet, cliquer sur I'icone "Droitisifg-bulle) puis positionner les droits d'accés own

indiqué ci-dessous :

- Utilisateurs Gestionnaires :cocher les groupes
TSTG1Prof et TSTG1grplGest

Ceci permettra par la suite a tout moment au
professeur (connecté en Admin de niveau) de

redéfinir le ou les éléves Gestionnaires (par exem | &

en affectant au groupe TstglgrplGest le seul élé
désigné "chef de projet" pour la semaine).

- Utilisateurs Superviseurs: cocher les groupes
TSTG1Prof et TSTG1grpl
(cette notion ne parait pas essentielle)

- Utilisateurs autorisés a Visualiser. cocher les
groupes TSTG1Prof et TSTG1grpl

De cette facon, seuls les éléves du groupel de la
classe pourront visualiser des taches de ce projet

- Responsables de tachesocher les groupes
TSTG1Prof et TSTG1grpl.

Ainsi, tous les éléves de TSTG1gnpduventse

voir allouer une tache (par les membres du group
de Gestionnaires).

Bien terminer cet écran de saisie par le

bouton

2.3 Saisie du projet initial

[ Droit du

projet

Utilizateurs gestionnaires du projet
Utilisateurs superviseurs du projet
Utilisateurs autorisés a visualizer le projet
Responsables de téches

HoooH i
W B e B
OoooooOoooad

[}

m
B @ |

o

[ Tout déployer £ Tout réduire
ses cochées

B 8 Utilisateurs d'Ovidentia

= 8 utilisateurs enregistrés

Administrateurs
Admins

EtabElv
EtabGest
EtabProf

Gests

LP

LT

O

r
[ %]

Igc

r
[ %]

.
& O
==

Pstg

Tstg
0 TsTG1EN
ES [
ES [
ES []
ES [
L]

T5TG1grpl
T5TG1lgrp2
TSTG1lgrplGest

T5TG1lgrp2Gest

-
]

TSTG1Prof

Déployer vers le

bbb
ODoood

r
1]

TSTG2Elwv
TSTG2Prof
TetgElv
TstgGest

TetgProf

On souhaite que les éléves créent le projet carnelgmt au diagramme de Gantt ci-apres, tel quileipar
les Gestionnaires de projets (professeurs de $aelde TSTGL, ou éleves membres ponctuels du groupe

TSTG1grplGest).

La premiére tache est une tache de groupe, doespensable est TSTG101 (Pierre).

OvdGestProjetUtilisateurl.2.doc
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La tache 2 est une tache de contréle du professdlerreprésente une phase de validation obligatoi
La tache 3 est une tache individuelle, dont leaaspble est TSTG102 (Ben).

Feurier

CEER PR PRE R
[252GLAT 28 X311 (2 |3 i BB [10011[12113[14/15(16 &1 90 (21 (22

Taches =
RN 0 o i oo onmenh
1-Zh Groupe - Analyss, répartition des “éléves participa au projet]

tches *

o o i i e iti 1 . P o 5
o oot Validstion de (s epartiion de= | ¢ Point de contrdle : phase de validatign
3-2h Ben - Analyss, cas d'utilisation obligatoire par le professe

4.3 Piame - Implantation BD \
Tache individuelles |

5-3h Jules - Formulaire mot de passe

8-£h Pieme - Soipt validation du maot de
passe

7-2Zh Ben - Jeu d'essai

8-Zh Pieme - Redaction du made d'emgloi

B-1h Groupe - Tests et validation

+*
A 4

10-Prof - Validation pour 'examen

2.3.1 Création d'une tache de groupe par I'éléve Ge stionnaire TSTG101
("chef de projet")

* Se connecter en Tstg101, puis menus Utilisateur, &®nnaire de taches, onglet "Espace projets"

5 Liste des espaces projets

TSTG1 est gestionnaire du Prdjet
1. Il n'a pas acceés aux taches du
Projet 2.

¥l Déployer [lRéduire |-

= [:-; Espace(s)
B2 & 1sT6E1
[ TSTG1Projet1 (0) AEXLE &K & v =

5 TSTG1Projet2 (0)

* Cliquer sur I'icon ,‘E' (Ajouter une tache) du projet TSTG1Projetl, puiss@in du formulaire de
création d'une tache :
- Numéro de tache : laisser 00001 (pourra étre fiégoibur changer l'ordre des taches)
- Type : sélectionner "A faire" (choix retenu pour représenter les taches "Groupe")
- Catégorié: sélectionner "Groupe"
- Description courte : saisir " 1-3h Groupe - Arsa\et répartition des taches"
- le N° de tache est redondant pour faciliter tureérotation (si nécessaire)
- "3h Groupe" représente la durée d'une tacheativiée
- Saisir une Date de fin : 26/02/2008
- Terminer par le bouton Ajouter.

On obtient :

2 Ce champ n'est présent que si le paramétragel iditi§ 2.1.1 a été effectué.
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& Ajouter une tache

Espace de projets: TSTG1
Projet: TSTG1Projetl

Muméro de tiche oooo

Type Afaire hd
Catégorie Groupe *
Général

Description courte
1-3h Groupe - Analyse et répartition des taches

Description

Date de fin 25-2-2008 =

2.3.2 Création d'une tache de contréle par le profe  sseur
* Se connecter en Prof1Tstg1lA, menus Utilisateur, Géiznnaire de taches, onglet "Espace projets”,

Ajouter une tache (icoi + de TSTG1Projetl), puis :

- Numéro de tache : laisser 00002

- Type : sélectionner "Point de contrdle" (pointige de validation par le professeur)
- Catégorié: laisser & blanc

- Description courte : saisir "2-Prof - Validatide la répartition des taches"

- Saisir une date de fin : (26/02/2008)

- Terminer par "Ajouter”.

2.3.3 Creéation d'une tache individuelle par I'éléve Gestionnaire
» Se connecter en Tstgl01, menus Utilisateur, Gestimgire de taches, onglet "Espace projets”,

Ajouter une tache (ic6i e'}' de TSTG1Projetl), puis :
- Numéro de tache : 00003 (pourra étre modifié pbanger l'ordre des taches)
- Type : sélectionner "Tache" (tadche banale)
- Catégorié: sélectionner "Indiv"
- Description courte : saisir "3-2h Ben - Analysas d'utilisation”
- Description : saisir une description détaillédaltiche ; plus tard, lors de sa réalisation,rdesaisies
toutes les modifications apportées, ainsi queiffisudtés éventuelles
- Tache liée : laisser a blanc (permet de lieathé encours a la fin ou au début d'une tache geats
- Responsable de la tache : sélectionner TSTG02
- Proposée : laisser a Non (Oui permet au resptmaabigné a la tache d'accepter ou non)
- Type de planification : laisser & Date (on peéférer une Durée)
- Saisir une Date de début et une Date de fir7/022008)
(on ne peut normalement pas modifier une tacheldalate de fin est échue, voir 83 point 5)
- Terminer par "Ajouter”.

» De la méme fagon, terminer la saisie les taches 4@ (cf. le diagramme de Gantt).
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Muméra de tiche

Type

Catégorie

00003

Indiv

W

Général || Commentaires || Champs spécifiques

06/03/2008

Description courte

3-2h Ben - Analyse, cas d'utilisation

Drescription

Tache lige

Responsable de |a tache
Froposée

Type de planification
Date de début

Date de fin

— Description détaillée

- Cbhservations, anomalies,

- Modification=s apportées

incidents

=

PROFITSTG1A v

Oui »
Date
27-02-2008

27-02-2008

[ Madifier H Supprimer ]

2.3.4 Modification d'une tache : contrainte d'antér

iorité

L'éleve Gestionnaire du Projetl (TSTG101) soutdgfenir une contrainte d'antériorité sur la tachesd
fait, celle-ci doit commencer en méme temps quédhe 3.

» Connecté en Tstg101, menus Utilisateur, Gestionnade taches, onglet "Espace projets" :

Dérouler la liste des projets w\, <
la liste des taches. On obtient :

, puis cliquer sur le projet TSTG1Projetl afin digmouler

Description courte
1-3h Groupe - Analyse, répartition des tiches

2-Prof - Validation de |la répartition des tiches
3-2h Ben - Analyse, cas d'utilisation

4-3h Pierre - Implantation BD

5-3h Jules - Formulaire mot de passe

6-4h Pierre - Script validation du mot de passe
7-2h Ben - Jeu d'es=ai

8-2h Pierre - Rédaction du mode d'emploi
9-1h Groupe - Tests et validation

10-Prof - Validation pour 'examen

Type Date de début

R T R E R R

26/02/2008
26/02/2008
27/02/2008
27/02/2008
05/03/2008
06/03/2008
12/03/2008
12/03/2008
19/03/2008
20/03/2008

Date de fin
26/02/2008

26/02/2008
27/02/2008
28/02/2008
05/03/2008
07/03/2008
12/03/2008
13/03/2008
19/03/2008
20/03/2008

OvdGestProjetUtilisateurl.2.doc S. Viatarmi tertiaire http://ecogest.ac-grenoble.fr
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TST(101 Ben

PROFITSTGL A
TSTG102 Pierre
TSTG101 Ben
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PROFITSTGL A
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» Cliquer sur I‘icén(LJ en ligne 4 afird'éditer la tache 4
- Modifier la Date de fin : 28/2/2008.
- Cocher Tache liéece qui fait apparaitre le bouton Prédécesseurs

Muméro de tche 00004
Type
Catégorie Indiv ~ »

Général || Prédécesseurs | | Commentaires | | Champs spécifiques

Description courte
4-3h Pierre - Implantation BD

Description

Tache lige v

Responsable de la tiche TSTG101 Pierre »
Froposeée MNon

Type de planification m “

Date de fin 28-02-2008 |l=
Avancement 0% &

Modifier ” Supprimer

* Cliguer sur Prédécesseurs
- Cocher le "prédécesseur”, ici la tache 3
- Sélectionner la contrainte Début a début
- Bouton Modifier pour terminer.
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Muméro de tiche 00004
Type
Catégorie Indiv b

Général || Prédécesseurs || Commentaires || Champs spécifiques |

Numéro de tache Relation

T Aucun

* 3-3h Ben - Analyse, cas d'utilisation hd
" 5-3h Jules - Fermulaire mot de passe Aucun hd
" 6-4h Pierre - Script validation du met de passe | Aucun b
" 7-2h Ben - Jeu d'essai Aucun w
" 8-2h Pierre - Rédaction du mode d'emplai Aucun w

Modifier ” Supprimer

Dorénavant, la tache 4 doit commencer en méme tgogpsiébute la tache 3, et se terminer le 28/02.

* Faire les autres modifications suivantes :
- La tache 6 ne peut commencer qu'a la fin declaet®.
- La tdche 8 commence en méme temps que la taeha dne durée de 2.

2.4 Utilisation du projet par un éléeve

2.4.1 Vérification des droits des éleves

» Se connecter en Tstgl101 : menus Utilisateur, Gestigaire de taches

- Par défaut, l'onglet "Mes taches" affiche leh&@cdont il est responsable (et une icone permet
d'obtenir le Gantt correspondant) :

Description courte Type Date de début Date de fin

1-2h Groupe - Analyse, répartition des tiches 26/02/2008 26/02/2008 ,_J
4-3h Pierre - Implantation BD < 27/02f2008 23/02/2008 |#]
5-3h Jules - Formulaire mot de passe o 05/03/2008 05/03/2008 ]
g-4h Pierre - Script validation du mot de passe ik 06/03/2008 07/03/2003 |#]
8-2h Pierre - Reédaction du mode d'emploi o 12/03/2008 13/03/2003 4
8-1h Groupe - Tests et validation 19/03/2008 19/03/2008

- En tant que Gestionnaire du projet, a partiraleglet "Espaces de projets”, il peut créer / medif
supprimer toutes les (10) taches du projet TSTG&Hrdl visualise le diagramme de Gantt complet.
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|5 Liste des espaces projets

[¥#| péployer |& Réduire
B
B [ 15761

TSTG1Projetl (10) @ M 2% E & ol ) =
TSTG1Projet2 (3)

C'est donc le gestionnaire du projet (un élévegiésa tour de réle chaque semaine par le profgsseur
qui crée les taches initiales, puis, au fur et aurede I'avancement du projet, met a jour la getmm

de l'avancement des taches (rubrique Descriptairs),c'est indispensable modifie les propriétés du
projet (dates de début et de fin...).

Retirer Tstg101 du groupeTstglgrplGest, (avec le opte TstgAdmin) et le remplacer par
Tstgl02. Vérifier ensuite que :
- A partir de l'onglet "Espaces de projets" il n'a plus accés aux taches de TSTG1Projetke projet
n'est plus cliquable, et les icones de paraméttage projet ne sont plus présentes :

5 Liste des espaces projets

[¥ péployer £ R&éduire

=B &
E [ TsTG1
T5TG1Projetl (10)
TSTG1Projet2 (3)

- A partir de l'onglet "Mes taches", il peut visualiser chacune de ses tachégbne Editer), mais ne
peut mettre a jour que la rubrique "Avancementfg$ache n'est pas terminée).

- Noter que le logiciel fait passer a un état nadifiable (ni par le "Responsable de tache", nilpar
"Gestionnaire de projet") toute tache dont la [REtdin est arrivée a échéance (version 6.5.2).

Vérifier que Tstgl05 (Gestionnaire du Projet2) n'gpas acces aux taches du projet TstglProjetl.

2.4.2 Fonctionnement des groupes d'éléeves

1. Dés la fin de la saisie du projet, le resporesdhl projet imprime le diagramme de Gantt prévisghn
et remet un exemplaire a chagque membre.

2. Chaque semaine le nouveau Responsable de dichgiale projet) :

- saisit I'avancement des diverses taches, les pnekléventuels,

- modifie si c'est indispensable les dates des taches

3. Régulierement, une analyse des écarts par rtagp@rojet initial est effectuée.

3 Améliorations et quelques solutions aux limites

1. Noter que I'éleve "Gestionnaire de projet" peutaussi modifier toutes les propriétés du projet
C'est dangereux, car il peut modifier les Droits...

Il est cependant indispensable que chaque éleei(@e réle au sein du groupe) puisse "jouer & rd
afin de comprendre I'organisation et d'effectuesalizie/modification du projet.

- L'éleve responsable du projet doit avoir poursigme claire de ne pas modifier les droits, sautda
conduite expresse du professeur (le respect destgyo@s donne lieu & une évaluation...) ;

- En cas de probléme, le site est sauvegardé chmadfue
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2. L'outil (non terminé) ne permet pas d'insérer tes facilement une tachéoubliée”

- Bien que ce soit une lacune, on pourra le prése@amme une invitation supplémentaire a... une solid
analyse préalable.

- Solution : utiliser les taches liées, ou renomhasitaches dans l'ordre souhaité (00001, 00002...).

» 3. On ne peut pas saisir une version prévisionneltki projet, puis son état final(ou/et des états
intermédiaires).
- C'est prévu par I'éditeur (les champs sont ptéstans la base...) mais non encore réalisé...
- En attendant, les éleves peuvent archiver leephoitial, sous forme d'image au format jpeg du
diagramme de Gantt prévisionnel par ex. lls pouraimsi rendre compte lors de I'Epreuve Pratique de
éventuelles difficultés ou de la nécessaire évaudie leur projet.

* 4. Les durées des taches sont mesurées en jo@isrs que les taches des éleves sont mesurées en
heures (limitées aux journées de cours) : de tdddongueur des segments du diagramme de Gantt
peut ne pas étre proportionnelle aux durées réddiesaches.

- Eviter de créer des taches trop longues, ou @atker un week-end : mieux décomposer le projet en
taches élémentaires.
- Simplement : indiquer la durée de la tache (amd® dans son intitulé.

* 5. Modification d'une tache arrivée & échéance (vsion 6.5.2)
Dans la "vraie vie", ce n'est pas vraiment coréseilimais peut étre utile au professeur dans cerntams
La seule solution est de demander au coordonnteisire (a tire exceptionnel...) d'intervenir daas
base de données "otcter" (sous PhpMyadmin) : datable bab_tskmgr_tasks, il faut identifier lahic
concernée, puis définir la valeur de l'attributtjogrationStatus a 0 au lieu de 3.
Le Gestionnaire du projet peut alors & nouveau fieodia tache.
Il faut ensuite redéfinir l'attribut participatiote®us a 3.
On peut aussi faire les modifications de taches thatable bab_tskmgr_tasks (sauvegarder la base !)

» 6. Utilisation de taches liées (a priviligier..)
Une tache étant éditée (en Gestionnaire de prtgethche de "Tache liée" fait apparaitre le lien
"Prédécesseurs" (a coté de "Général") qui permetés une relation d'antériorité avec la tacheams.
- cocher une tache antérieure,
- puis faire le choix "Fin a début" ou "Début a d&b

» 7. Fonctions complémentaires
Certains aspects (Administration, notifications.!ont pas été abordés : voir la documentation de
Cantico citée en début de document.

» 7. Améliorations apportées par la version 6.6.2 :
- Le Gestionnaire de projet peut insérer des Kems du contenu (fichiers, articles, agenda...) dans
champ Description d'une tache.
- Le Gestionnaire de fichiers permet de définir diests d'acces sur chaque sous-répertoire.

En conclusion :

» [l'outil "Gestionnaire de projet" d'Ovidentia, (bigne non terminé en I'état de la version 6.5.2knou
parait tout a fait opérationnel et satisfaisanisdarcadre d'une initiation a la Gestion de Prefetlasse
de Terminale, voire en STS.

* Il al'énorme intérét d'intégrer la Gestion de @rd¢t le suivi du Projet) dans le Systeme d'Infatiam
de I'éléve et de la classe a I'aide d'un outiyge tollaboratif : toutes les données (fichierckes,
agenda...) relatives a un projet sont accessiblesta du projet, a I'aide de liens cliquables...

» L'utilisation du gestionnaire de tache ainsi orgériait appel aux notions de base du réseau sdroit
d'acces donnés a des groupes sur des objets plecdéipn : c'est I'occasion de les rappeler agxes.

» L'organisation, et le fonctionnement pédagogiqukeiin sont parfaitement adaptables et laissés a
l'initiative du professeur, qui en conserve la nsst
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